

BUENAS PRÁCTICAS

AUTOR:

Seguridad Alimentaria Cuba

PAÍS DONDE SE DESARROLLÓ LA ACCIÓN
QUE DIO ORIGEN A ESTE CONOCIMIENTO:

Chile
Cuba

FASE DEL CICLO DE OPERACIÓN PARA ESTE
CONOCIMIENTO:

Ejecución

ACTORES IMPLICADOS EN LA GENERACIÓN
DE ESTE CONOCIMIENTO:

Agencia Chilena de Cooperación
Internacional (AGCID) - Chile

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) -
Chile

Unidad de Laboratorios Centrales de
Sanidad Agropecuaria (ULCSA),
Ministerio de Agricultura (MINAG) -
Cuba

Embajada de Chile en Cuba

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE



Reuniones presenciales para la definición de procesos de compras e importaciones

Descripción de la práctica:

Desarrollar reuniones presenciales para crear un protocolo de actuación con el fin de conducir las acciones de compras y adquisiciones en el extranjero, en acuerdo con todos los actores. Esto servirá tanto para minimizar los posibles retrasos o complicaciones administrativas como para garantizar el cumplimiento de todos los requerimientos normativos, lo que supone impactos en la eficiencia de la ejecución del proyecto.

A lo largo del proyecto han tenido lugar varias reuniones presenciales para establecer y formalizar el protocolo de actuación ante las acciones de compras e importaciones de servicios y equipamientos necesarios para el desarrollo del mismo, con el objeto de asegurar que estas acciones estén alineadas con la normativa local vigente. Estas reuniones han contado con la participación de encargados de proyecto del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de las contrapartes técnicas cubanas, lo cual ha servido para generar un protocolo armonizado con la normativa del país y comprendido/apropiado por todas las partes intervinientes. Este protocolo, que incluye un plan de acción, un calendario de actividades y un mapa de responsabilidades, es monitoreado de forma semanal.

Factores diferenciadores:

Esta práctica resulta conveniente ya que permite establecer a priori reglas y pautas de actuación, basadas en el análisis de las condiciones particulares de cada país, y así evitar retrasos tanto en las importaciones como en la ejecución de las actividades propias del proyecto debido a la no disponibilidad de equipos e insumos necesarios para ejecutarlas. Un ejemplo de ello es que en este proyecto, además de pasantías, se requería la adquisición de vehículos, equipamientos e insumos de laboratorios. El desarrollo de las reuniones de coordinación, en las que participaron las contrapartes técnicas cubanas, facilitó el análisis de las particularidades / limitaciones locales y, en función de ello, se analizaron las alternativas de compra para poder realizar dichas adquisiciones de forma exitosa.

Impactos:

Realizar reuniones de coordinación para definir un protocolo de compra permite:

- Establecer pautas ágiles y homogéneas (tanto para la entidad coordinadora como para el beneficiario) que permitan desarrollar de forma uniforme y eficiente los procesos de compra.
- Asegurar que el procedimiento y acciones de compra se ajusten al marco normativo/legal local.
- Asegurar que las acciones de compra se realizan en tiempo y forma adecuados para minimizar retrasos o incidencias (eficiencia en el proceso).

Valor Añadido Cooperación Triangular (más información aquí)

1. Generar apropiación y confianza.
2. Promover la complementariedad y aumentar la coordinación en la cooperación para el desarrollo.
3. Compartir conocimientos y aprender de forma conjunta.
4. Creación conjunta de soluciones y flexibilidad.
5. Incrementar el volumen, el alcance y la sostenibilidad.
6. Alcanzar los objetivos de desarrollo mundial y regional a través de asociaciones fortalecidas para el desarrollo sostenible.

Enlace de interés

<https://www.adelante-i.eu/reunion-de-seguimiento-y-compras-en-cuba>

Palabras clave:

Importaciones Compras